

Revisión de la Acción Temprana (AT#5)

Conjunto de herramientas de acción anticipatoria dirigida desde el nivel local

Finalidad

El objetivo de esta herramienta es revisar la eficacia de: los mecanismos establecidos para la acción anticipatoria (el mecanismo de financiación y la implementación de las acciones); las acciones tempranas llevadas a cabo (reducción de los impactos humanitarios); y el mecanismo desencadenante aplicado.

Orientación

Completar las siguientes secciones para dejar constancia de lo que se ha hecho y lo que se ha aprendido. Se fomenta el debate en grupo o con otras personas, no sólo completar la encuesta o el formulario de manera individual.

Detalles de la intervención

Organización	
País	
Nombre y tipo de la amenaza	por ejemplo, inundaciones graves tras la tormenta tropical Nina
Nombre del PAT / acción basada en la previsión	p. ej. prevención de brote de cólera: distribución de pastillas potabilizadoras de agua, recipientes para almacenar agua (bidones) y material informativo
desencadenante: fecha y hora en que se alcanzó el nivel de peligro	p. ej. 5 febrero de 2018, 11:00 a. m.
Tiempo transcurrido hasta que el impacto de la amenaza	p. ej. 4 días: pico de inundaciones previsto para el 9 de febrero de 2018 a las 12:00 del mediodía.

[Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres \(GNDR\)](#)

Organización sin ánimo de lucro registrada bajo el número 1141471. Sociedad limitada por garantía, registrada en Inglaterra y Gales bajo el número 07374358

Domicilio legal: 8 Waldegrave Rd, Teddington, Middlesex, TW11 8HT, Reino Unido

+44 (0)2089 77726 | info@gndr.org | gndr.org

alcanzó su punto máximo	
Nombre del punto focal de Monitoreo y Evaluación / monitoreo del PAT	
Fecha de finalización de este informe de revisión	

Control de la activación

El monitoreo debe comenzar justo con la activación del PAT / Nota de Alerta para asegurarse de que el equipo sepa si han actuado con éxito, en forma temprana y según lo que se había planificado.

Mecanismos de financiación

Elemento de monitoreo	Respuesta para indicar cualquier problema con el proceso, y las razones de estos problemas.
1. ¿Se liberaron todos los recursos financieros según lo previsto?	
2. ¿Se pudo acceder a todos los fondos para la implementación de acciones inmediatas?	
3. ¿Se han detectado irregularidades en la gestión del Pequeño Fondo de Emergencias / de las Microdonaciones / o del fondo del PAT?	

Implementación

Lista de actividades planificadas (copiada del PAT o de la nota de alerta)	Hora de implementación (en relación con el desencadenante/alerta)	¿Existen limitaciones para la implementación? (Logística, acceso, conflictos, etc.)	Comentarios o reacciones de los beneficiarios/comunidades afectadas (y grupos que recibieron microdonaciones)
1.1			
1.2			
1.3			

Añadir más filas de ser necesario.

Evaluar el impacto

Recoger los datos para responder a las preguntas/elementos mediante encuestas, debates, entrevistas, etc. Algunas acciones tendrán impactos en distintos momentos. Dependiendo del impacto prioritario a reducir con cada acción, y de cuándo sería visible el resultado, podría ser necesario recolectar datos en diferentes momentos (si resultase factible).

Preguntas / elementos de la evaluación de impacto	Respuestas
1) ¿Qué hubiera pasado si la comunidad no hubiera recibido ayuda a través de microdonaciones para acciones tempranas / acciones de respuesta?	
2) ¿Se han evitado los impactos que se produjeron en crisis similares gracias a los proyectos de preparación / acción temprana / respuesta de las microdonaciones?	
3) ¿Evitó o redujo su comunidad algún impacto de crisis como resultado de los proyectos de microdonaciones en comparación con otras comunidades?	

Evaluación del desencadenante

Cada activación ofrece la oportunidad de evaluar si el desencadenante se definió de forma adecuada, y si pudiera mejorarse, y en ese caso cómo. La evaluación de los desencadenantes

debe realizarse con las partes interesadas pertinentes, ya sea mediante entrevistas o en un taller.

Preguntas de evaluación del desencadenante	Respuestas
1) ¿Hemos aprendido algo nuevo sobre los elementos que forman la base para el desencadenante? (¿Alguno de los elementos es diferente de lo que era cuando se definieron inicialmente los desencadenantes? ¿Ha cambiado algo en los conjuntos de datos que utilizamos que requiera una revisión de los desencadenantes)?	
2) ¿Sabemos más sobre la precisión de los modelos de previsión utilizados? (¿Hasta qué punto fue exacta la previsión en comparación con el acontecimiento real? ¿Siguen siendo los modelos de previsión utilizados los mejores que hay disponibles)?	
3) ¿Eran adecuadas las probabilidades y los niveles de impacto del desencadenante original?	

Detalles de la entrevista, debate en grupos de enfoque o taller

Entre las partes interesadas que se considerará para que participen figuran:

- La Autoridad de Gestión de desastres
- El Departamento de Meteorología
- Organismos con conocimientos técnicos sobre la amenaza priorizada para la planificación de medidas basadas en previsiones
- Actores comprometidos con la acción anticipatoria (por ejemplo, Cruz Roja, FOREWARN, Welthungerhilfe, Concern, Care, etc.)
- Asesores de tesorería (es decir, ECHO)
- Plataformas de coordinación locales y nacionales

Fecha de realización (DD/MM/AA)	Entrevista, debate en grupos de enfoque o taller (indique cuál)	Datos de la persona o personas participantes (nombre o número de personas entrevistadas, datos de género, ubicación, datos de contacto)

Agradecimiento

Esta herramienta ha sido adaptada del capítulo «*Activate, Monitor, Evaluate*» del [Forecast Based Financing Manual de la FICR](#). Chris Ball, Director de [Bounce Back Resilience Ltd](#) y Asesor Humanitario de RRD y Cambio Climático en Diakonie Katastrophenhilfe es el autor de la [Guía y herramientas para la acción anticipatoria a nivel local](#). Esta se elaboró a partir de la experiencia adquirida durante el proyecto Liderazgo local para un impacto global, implementado en colaboración con [Diakonie Katastrophenhilfe](#), [CARD](#), [CEDES](#), [SAF/FJKM](#) y [GNDR](#); y con el apoyo de los fondos de la República Federal de Alemania a través del [Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo](#) (BMZ).