

# Évaluation des actions précoces (AP n° 5)

## Boîte à outils pour les actions anticipées dirigées au niveau local

### Objet

Cet outil est conçu pour examiner l'efficacité des mécanismes mis en place pour l'action anticipée (mécanisme de financement et mise en œuvre des actions), des actions précoces menées (réduction des impacts humanitaires) et du mécanisme de déclenchement appliqué.

### Directives

Remplissez les parties suivantes pour consigner ce qui a été fait et ce qui a été appris. Il convient d'encourager les discussions de groupe, ainsi que les discussions avec d'autres personnes, et ne pas compter seulement sur les enquêtes ou le fait de remplir le formulaire individuellement.

### Coordonnées de l'intervention

Organisation	
Pays	
Nom et type de l'aléa	par exemple, Graves inondations à la suite de la tempête tropicale Nina
Nom du PAP / action basée sur les prévisions	par exemple, prévention d'une épidémie de choléra : distribution de comprimés de purification de l'eau, de récipients de stockage de l'eau (jerricans) et de matériel d'information
Déclencheur : date et heure auxquelles le niveau de danger a été atteint	par exemple, le 5 février 2018 à 11 heures
Délai avant que l'impact de l'aléa	par exemple, 4 jours : pic de crue prévu pour le 9 février 2018 à midi.

[Réseau Mondial des Organisations de la Société Civile pour la Réduction des Catastrophes \(GNDR\)](#)

Association à but non lucratif enregistrée sous le numéro 1141471. Société à responsabilité limitée, enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 07374358

Siège social: 8 Waldegrave Rd, Teddington, Londres, TW11 8HT, Royaume-Uni

+44 (0)2089 777726 | [info@gndr.org](mailto:info@gndr.org) | [gndr.org](http://gndr.org)

n'atteigne son maximum	
Nom du point focal de suivi-évaluation / de suivi du PAP	
Date à laquelle ce rapport d'évaluation a été finalisé	

### Suivi de l'activation

Le suivi doit commencer dès l'activation du PAP / de la note d'alerte pour que l'équipe sache si elle a réussi à agir rapidement et comme prévu.

### Mécanisme de financement

Élément de suivi	Réponse pour signaler tout problème lié au processus, et les raisons de ces problèmes
1. Toutes les ressources financières ont-elles été débloquées comme prévu ?	
2. Tous les fonds étaient-ils accessibles pour la mise en œuvre d'actions immédiates ?	
3. Des irrégularités ont-elles été constatées dans la gestion des fonds de petites urgences / Micro-subventions / PAP ?	

## Mise en œuvre

Liste des activités prévues (copiée du PAP ou de la note d'alerte)	Délai de mise en œuvre (par rapport au déclencheur / à l'alerte)	Des limites à la mise en œuvre ? (Logistique, accès, conflit, etc.)	Commentaires ou réactions des bénéficiaires / communautés affectés (et des groupes ayant reçu des micro-subventions) ?
1.1			
1.2			
1.3			

Ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire.

## Évaluer l'impact

Collectez des données par le biais d'enquêtes, de discussions, d'entretiens, etc. pour répondre aux questions / éléments. Certaines actions auront un impact à des moments différents. En fonction de l'impact prioritaire à réduire par chaque action et du moment où le résultat sera visible, les données devront éventuellement être collectées à des moments différents (si possible).

Questions / éléments de l'évaluation d'impact	Réponses
1) Que se serait-il passé si la communauté n'avait pas reçu d'aide par le biais de micro-subventions pour des actions précoces / des actions de réponse ?	
2) Les impacts qui se sont produits lors d'événements de crise similaires ont-ils été évités grâce aux projets de micro-subvention pour la préparation / l'action précoce / la réponse ?	
3) Grâce aux projets de micro-subvention, votre communauté a-t-elle évité, ou réduit, des impacts de la crise par rapport à d'autres communautés ?	

## Évaluation du déclencheur

Chaque activation est l'occasion d'évaluer si le déclencheur a été défini de manière appropriée et « si et comment » il pourrait être amélioré. L'évaluation des déclencheurs doit être menée avec les parties prenantes concernées, soit par des entretiens, soit dans le cadre d'un atelier.

Questions d'évaluation du déclencheur	Réponses
1) Avons-nous appris quelque chose de nouveau sur les éléments qui constituent la base du déclenchement ? (L'un des éléments est-il différent de ce qu'il était lors de la définition initiale des déclencheurs ? Les ensembles de données que nous utilisons ont-ils changé au point de nécessiter une révision des déclencheurs ?)	
2) En savons-nous plus sur la précision des modèles de prévision utilisés ? (Quelle était la précision de la prévision par rapport à l'événement réel ? Les modèles de prévision utilisés sont-ils toujours les meilleurs disponibles ?)	
3) Les probabilités et les niveaux d'impact du déclencheur initial étaient-ils appropriés ?	

## Détails concernant l'interview, la DG ou l'atelier

Les parties prenantes à prendre en compte pour participer sont les suivantes :

- Autorité de gestion des catastrophes ;
- Département de météorologie ;
- Agences disposant d'une expertise technique pour l'aléa prioritaires en matière de planification d'actions basées sur les prévisions ;
- Acteurs engagés dans des actions préventives (par exemple, la Croix-Rouge, FOREWARN, Welthungerhilfe, Concern, Care, etc.) ;
- Conseillers financiers (ex. ECHO) ;
- Plateformes de coordination locales et nationales.

Date de réalisation (JJ/MM/AAAA)	Entretien, DG ou Atelier (indiquer lequel)	Coordonnées de la personne ou des participants (nom, ou nombre de personnes interrogées, données sur sexe, lieu, coordonnées de contact)

## Remerciements

Cet outil a été adapté à partir du chapitre « Activer, assurer le suivi, évaluer » du [Manuel de FbP de la FICR. Locally Led Anticipatory Action Guide and Toolkit \[Guide et boîte à outils pour l'action anticipée menée au niveau local\]](#) a été rédigé par Chris Ball, directeur de [Bounce Back Resilience Ltd](#) et conseiller humanitaire en matière de RRC et de changement climatique pour Diakonie Katastrophenhilfe. Il a été élaboré sur la base des connaissances acquises au cours du projet Un leadership local pour un impact mondial, mis en œuvre en partenariat avec [Diakonie Katastrophenhilfe](#), [CARD](#), [CEDES](#), [SAF/FJKM](#) et [GNDR](#) ; et soutenu par des fonds de la République fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire du [Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement](#) (BMZ).